

ALLEGATO "B"

Comune di ROCCASECCA DEI VOLSCI Provincia di LT

PROGETTO ESECUTIVO

Rimodulato con la
Tariffa dei prezzi per le opere pubbliche edili ed impiantistiche del Lazio - Edizione 2023
approvata con Deliberazione del Giunta Regionale
n. 101 del 14.04.2023

CRONOPROGRAMMA LAVORI

(allegato XV - Decreto Legislativo 09.04.2008 - n. 81 - Decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106)

OGGETTO: PROGETTO DI RECUPERO E RISANAMENTO DELLE ABITAZIONI DEI CENTRI
STORICI MINORI DEL LAZIO – D.G.R.LAZIO 354/2004 e D.G.R. LAZIO 72/2007.
RECUPERO E RISANAMENTO FACCIATE VICOLO OSCURO E VIA PIAGGE
COMPLETAMENTO COMPARTO B

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ROCCASECCA DEI VOLSCI

CANTIERE: VICOLO OSCURO E VIA PIAGGE – ROCCASECCA DEI VOLSCI

ROCCASECCA DEI VOLSCI, lì

IL TECNICO PROGETTISTA
ARCH. MARIO RENZI

**PROGETTO DI RECUPERO E RISANAMENTO DELLE ABITAZIONI DEI CENTRI
STORICI MINORI DEL LAZIO – D.G.R.LAZIO 354/2004 e D.G.R. LAZIO 72/2007.
RECUPERO E RISANAMENTO FACCIATE VICOLO OSCURO E VIA PIAGGE COMPLETAMENTO COMPARTO B**

CATEGORIE DI LAVORO	DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI DELLE CATEGORIE DI LAVORO										TOTALE CATEGORIA €
Allestimento cantiere, opere provvisoriale	9 486,43 €			9 486,43 €	9 486,43 €			9 486,43 €			37 945,72 €
Demolizioni, rimozioni, trasporti a discarica	8 895,45 €	8 895,45 €	8 895,45 €								26 686,35 €
Tetti e manto di copertura, sporto di gronda				11 658,90 €	11 658,90 €						23 317,80 €
Murature, intonaci, tinteggiatura, pavimentazioni e rivestimenti		8 386,72 €	8 386,72 €			8 386,72 €	8 386,72 €	8 386,72 €	8 386,72 €		50 320,32 €
Opere in ferro, strutture metalliche, serramenti ed infissi							24 903,44 €		24 903,44 €	24 903,44 €	74 710,32 €
Parziali	18 381,88 €	17 282,17 €	17 282,17 €	21 145,33 €	21 145,33 €	8 386,72 €	33 290,16 €	17 873,15 €	33 290,16 €	24 903,44 €	

Progressivi	18 381,88 €	35 664,05 €	52 946,22 €	74 091,55 €	95 236,88 €	103 623,60 €	136 913,76 €	154 786,91 €	188 077,07 €	212 980,51 €	212 980,51 €
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

15 giorni	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°
-----------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----